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JOHDANTO 
Rakentamiskeino on merkittävä väline ymp äristöhallinnon toiminnassa. Alueellisten 
ympäristökeskusten toteuttamat ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt koetaan 
maakunnissa erittäin tärkeinä ja myönteisinä sekä omalta osaltaan alueellisesti 
työllistävinä. Työmäärärahoin, jotka muodostuvat valtion talousarvion momenttien 
35.10.77 (Ympäristötyöt), 30.51.77 (Vesistö- ja vesihuoltotyöt) ja 34.06.77 (Sijoi-
tusmenot työllisyyden turvaamiseksi) määrärahoista, tehtäviä töitä on vuosittain 
käynnissä noin 300 kpl. Palkkaperusteisilla työllisyysmäärärahoilla on viime vuosina 
tehty lisäksi pienimuotoisia kunnossapitotyyppisiä töitä. Niiden työllistävä merkitys on 
huomattava. Vuonna 1998 niillä työllistyi keskimäärin noin 800 kuukaudessa. 
Työmäärärahoin tehdyistä töistä laaditaan valmistumisen jälkeen loppuselvitys, jonka 
tehtävänä on antaa kuva hankkeesta, sen koosta ja toteutukseen liittyvistä mahdollisista 
erityispiirteistä. Hankkeita ja loppuselvityksiä valmistuu vuosittain runsas 100 kpl eli 
noin kolmannes kaikista työmäärärahoilla tehtävistä työkohteista. Loppuselvitykset 
esittävät keskeistä osaa ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan taloudellisuuskehitystä 
koskevissa selvityksissä ja yksikköhintatietojen päivityksissä. Tällainen mittaus ja 
päivitys tapahtuu kolmen vuoden välein, jolloin tarvittavaa aineistoa on riittävästi 
käytettävissä. Viimeisin vuosia 1995-1997 koskeva selvitys valmistui vuonna 1998. Sen 
mukaan rakentamistoiminnan taloudellisuus on parantunut vuositasolla 3,1 % Valtion 
vuosien 1995-1997 talousarvioiden kohtien 35.26 (Alueelliset ympäristökeskukset) ja 
30.51 (Vesivarojen käyttö ja hoito) selvitysosien mukaan ympäristöhallinnon 
rakentamistoiminnan taloudellisuutta parannetaan vähintään 2 % vuodessa. 
Tämä julkaisu on tiivistelmä vuonna 1998 valmistuneiden hankkeiden loppuselvi-
tyksistä, jonka tarkoitus on välittää lähinnä ympäristöhallinnolle tietoa alueellisissa 
ympäristökeskuksissa valmistuneista töistä sekä niihin liittyvistä tunnusluvuista. Lisäksi 
julkaisuun on liitetty tietoa yksityisen kaivinkonekaluston veloitushintoj en kehityksestä 
sekä alueellisten ympäristökeskusten rakennuttamisasteet vuosina 1996-1998. 
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LUETTELO LÄHINNÄ VUONNA 1998 VALMISTUNEISTA HANKKEISTA, JOIDEN 
LOPPUSELVITYKSET ON LÄHETETTY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN 1999 
10 	Jätehuolto 
12 	Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 	Ympäristön kunnostus 
18 	Saastuneet maa-alueet 
19 	Muut ympäristönsuojelutyöt 
26 	Ulkoilu ja virkistys 
27 	Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
62 	Kalanviljelylaitoksetja Ir-lammikot 
63 Turvetuotantoalueet 
65 	Muut tilaustyöt 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi 
	
Suunnitellut 
	
Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk ) 
	
( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 
	valtio/EU yhteensä 
UUS 	16 Loviisanjoen suuosan kunnostus 750 1 500 780 1 561 
18 Mäntsälän kaatopaikan kunnostus 850 1 707 850 1 819 
18 Nummen kaatopaikan kunnostus 350 700 372 744 
18 Orimattilan kaatopaikan kunnostus 423 845 354 707 
18 Pylväskyllästämön alueen puhdistus, I vaihe 404 807 698 928 
18 Winterinmäen lyijyisten maiden poisto 1 705 2 368 1 854 2 554 
333 Puujoen Vuolteen patoluukkujen perusparannus 718 818 744 844 
7 hanketta yhteensä 5 199 8 746 5 652 9 157 
LOS 	12 Härjänvatsan siirtoviemäri 350 800 233 709 
12 Pöytyän siirtoviemäri 900 2 500 827 2 343 
18 Kan kaanpään kaatopaikan kunnostaminen 283 377 228 303 
19 Ympäristötyöt 650 800 580 730 
26 Poosjärven padon rakentaminen 158 183 136 161 
26 Reilan pienvenesataman ja siine johtavan väylän kunn. 284 704 284 704 
26 Verkkorannan veneväylän ruoppaus 200 300 202 273 
323 Eurajoki-Rauma raaka-ja yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 7 500 21 600 7 500 19 600 
323 Huittinen - Äetsä yhdysvesijohto 350 2 087 283 1 280 
EU-rahoitus 287 283 
323 Noormarkku-Pori siirtoviemäri 4 000 1 1 000 2 805 10 412 
323 Perniö-Särkisalo syöttövesijohto 900 1 900 706 1 759 
11 hanketta yhteensä 15 575 42 251 13 784 38 275 
EU -rahoitus 287 283 
HAM 	12 Järvelä-Lappila siirtoviemäri 400 3 200 268 1 954 
GU-rahoitus 800 528 
18 Hattulan vanhojen kaatopaikkojen kunnostus 2000 3 200 2 000 3 200 
18 Lahden pesulakiinteistön kunnostus 1 750 3 500 1 766 3 531 
18 Lammin kunnan vanhan kyllästämöalueen kunnostus 300 600 3 074 615 
4 hanketta yhteensä 4 450 10 500 7 108 9 300 
EU-rahoitus 800 528 
10 	Jätehuolto 
12 	Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 	Ympäristön kunnostus 
18 	Saastuneet maa-alueet 
19 	Muut ympäristönsuojelutyöt 
26 	Ulkoilu ja virkistys 
27 	Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
62 	Kalanviljelylaitokset ja Ir-lammikot 
63 Turvetuotantoalueet 
65 	Muut tilaustyöt 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi 
	
Suunnitellut 
	
Toteutuneet 
keskus tyyppi 
	
kustannukset kustannukset 
( 1000 mk ) 
	
( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 	valtio/EU yhteensä 
PIR 12 Viljakkalan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 1 800 5 120 1 559 4 717 
18 Huurretien entisen kaatopaikan kunnostus 2 240 3 500 1 686 2 634 
323 Aitoo-Rautajärvi syöttövesijohto 2 120 7 240 1 609 6 142 
EU-rahoitus 2 120 I 709 
323 Ikaalinen-Hämeenkyrö yhdysvesijohto 2200 4 700 2 128 5 170 
4 hanketta yhteensä 8 360 20 560 6 982 18 664 
EU-rahoitus 2 120 1 709 
KAS 18 litin Myllytöyryn kaatopaikka 150 300 75 150 
18 Lemin kaatopaikan kunnostus 250 500 210 420 
18 Muukon kaatopaikan kunnostus 850 1 700 669 1 310 
18 Parikkalan liimapuutehtaan tontin kunnostus 75 150 123 245 
18 Simpeleen vanhan kaatopaikan kunnostus 100 200 84 167 
5 hanketta yhteensä 1 425 2 850 1 160 2 293 
ESA 12 Punkaharju-Savonlinna siirtoviemäri 5 807 15 507 6 003 15 703 
16 Iso - Kylmän kunnostus 300 300 157 157 
18 Anttolan jätehuoltotyö 372 744 291 603 
18 Hartolan jätehuoltotyö 50 100 57 113 
18 Joroisten jätehuoltotyöt 596 1 192 651 1 280 
26 Juvan lähivesien kunnostus 811 811 720 720 
26 Luonterin rantautumispaikat 263 493 231 428 
EU-rahoitus 230 197 
26 Pyhäkosken venesulun rakentaminen 236 878 269 826 
EU-rahoitus 450 365 
26 Tainionvirta-projekti 200 1 000 32 918 
L U-rahoitus 250 168 
334 Maaveden ja Sysmäjärven vedet Joroistenselkää ym. 43 43 30 30 
10 hanketta yhteensä 8 679 21 069 8 439 20 778 
] U-rahoitus 930 731 
PSA 19 Kulvesuon turvetuotantoalueen vesiensuojelutyöt 304 304 213 213 
26 Koillis-Savon ulkoilureitit 800 1 600 809 1561 
2 hanketta yhteensä 1 	104 1 904 1 022 1 774 
w 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 	 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
16 Ympäristön kunnostus 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 	 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
27 Maiseman-ja kulttuuriympäristönhoito 	62 Kalanviljelylaitoksetja Ir-lammikot 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 	 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 65 Muut tilaustyöt 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) ( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä valtio/EU yhteensä 
PKA 123 Viinijärvi-Ylämylly siirtoviemäri 1 500 3 900 1 200 3 200 
323 Jaaman syöttövesijohto 550 1 250 576 1 053 
323 Onkamo-Tikkala syottovesijohto 1 000 3 000 908 2 472 
3 hanketta yhteensä 3 050 8 150 2 684 6 725 
LSU 10 Kestopuun saastuneen maa-alueen kunnostus 2 320 4 600 3 223 5 890 
EU-rahoitus 	900 900 
10 Soinin Lintuharjun kaatopaikkojen kunnostus 	 200 580 186 514 
EU-rahoitus 	200 164 
16 Kauhajoen pohjapadot 54 180 54 167 
EU-rahoitus 	54 54 
18 Ylihärmän vanha kaatopaikka 210 420 102 204 
26 Leppilammen kunnostus 275 360 275 360 
323 Jepua-Uusikaarlepyy-Pietarsaari siirtoviemäri 7 700 22 700 7 700 22 700 
323 Lehtimäki - Töysä yhdysvesijohto 770 1 120 438 788 
323 Tusanpuolen syöttövesijohto 538 1 288 434 1 184 
323 Veikkaala-Tuovila siirtoviemäri 865 1 730 800 2 017 
331 Lappa- ja Evijärven säännöstelyn muutos 3 700 3 700 3 700 3 700 
331 Purmon- ja Ähtävänjoen suuosien kunnostus ja 	 4 600 5 750 4 600 4 600 
tulvasuojelu 
331 Päntäneenjoen luonnonmuk. vesirak. koekohde 	 510 510 550 550 
332 Kärkisojan perkaus 618 1 235 580 1 159 
332 Tuominevan kuivatus 284 284 270 270 
335 Kurenjoen pohjapadot 240 480 240 480 
335 Patanan luonnonjärven kunnostus 200 540 200 540 
EU-rahoitus 	135 135 
335 Seinäjoen ja Kihniänjoen pohjapadot 500 780 500 730 
17 hanketta yhteensä 23 583 46 257 23 851 45 852 
EU-rahoitus 	1 289 1253 
KSU 16 Karjasalmen ruoppaus 135 140 95 100 
16 Toulatjoen suistoalueen kunnostus 260 260 196 196 
26 Nousulanden kunnostus 550 550 496 496 
26 Putaanlanden kunnostus 250 250 220 220 
26 Seppätänkankaan patotyö 120 190 117 173 
335 Isojoen alaosan kunnostus 673 823 844 994 
335 Karvapuron suuosan ruoppaus 270 300 279 309 
335 Komu-ja Myllyjoen suistoalueen ruoppaus 220 220 220 220 
8 hanketta yhteensä 2 478 2 733 2 466 2 708 
10 
10 	Jätehuolto 
12 	Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 	Ympäristön kunnostus 
18 	Saastuneet maa-alueet 
19 	Muut ympäristönsuojelutyöt 
26 	Ulkoilu ja virkistys 
27 	Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
62 	Kalanviljelylaitoksetja Ir-lammikot 
63 Turvetuotantoalueet 
65 	Muut tilaustyöt 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi 	 Suunnitellut 	 Toteutuneet 
keskus tyyppi 	 kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) 	 ( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 	valtio/EU yhteensä 
PPO 	12 Lakeuden uudet siirtoviemärit ja yhdysvesijohdot 2 900 10 900 2 832 5 073 
12 Rokuan siirtoviemäri 800 2 400 742 2 596 
EU-rahoitus 800 742 
26 Torankijärven kunnostus 634 1 664 619 1 628 
331 Pudasjärven Kurenalan taajaman tulvapengerrys IV-vaihe 850 1 214 850 1 214 
331 Siikanivan pohjoispuolisen pengerryksen kuntoonpano 1 426 1 426 1 451 1 451 
ja täydennys 
335 Hautaperän altaan kunnostus 444 1 694 448 1 690 
EU-rahoitus 750 743 
62 P-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen saneeraus 39 000 39 000 37 883 37 883 
7 hanketta yhteensä 46 053 58 297 44 825 51 536 
EU-rahoitus 1 550 1 485 
KAI 	18 Hossan kaatopaikan kunnostaminen 21 30 22 31 
18 Kontiomäen kaatopaikan kunnostus 70 100 70 100 
18 Paltamon vanhan kaatopaikan kunnostus 175 250 175 250 
18 Piispajärven kaatopaikan kunnostaminen 28 40 33 45 
18 Vaalan vanha kaatopaikka 49 70 89 124 
26 Kajaanijoen ponttonisillan muutostyöt 125 250 121 237 
26 Kongasjoen virkistyskäytön kehittäminen 298 343 437 482 
26 Laajalahden veneluiska, Kuhmo 80 160 55 110 
26 Mantereenlanden vedenvaihtuvuuden parantaminen 214 340 140 217 
26 Paltamon veneranta 250 500 246 485 
26 Petäjäkosken sillan rakentaminen 320 320 338 338 
26 Ristijärven venesatama 265 530 237 459 
26 Soidinvaaran moottorikelkkaura 200 249 196 245 
26 Uvan kylärannan kunnostus 74 147 78 155 
26 Vuottolandenperän vieraslaituri 220 440 186 357 
26 Väisälän kyläranta 140 200 196 256 
27 Kuhmon vanhojen rakennusten kunnostus 500 550 436 487 
27 VASARA-projekti 1 910 2 780 1 925 2 845 
EU-rahoitus 740 699 
323 Paltamon syöttövesijohto 1 900 3 200 1 374 2 289 
335 Ahmalan alueen maisemointi, vaihe II 150 400 157 407 
20 hanketta yhteensä 6 988 10 899 6 513 9 920 
[ U-rahoitus 740 699 
11 
]0 	Jätehuolto 
12 	Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 	Ympäristön kunnostus 
18 	Saastuneet maa-alueet 
19 	Muut ympäristönsuojelutyöt 
26 	Ulkoilu ja virkistys 
27 	Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa-ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
62 	Kalanviljelylaitokset ja Ir-lammikot 
63 Turvetuotantoalueet 
65 	Muut tilaustyöt 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi 	 Suunnitellut 	 Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) 	 ( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 	valtio/EU yhteensä 
LAP 	26 Kalmankaltion reittisiltaja veneranta 383 412 470 521 
26 Kolarin matkailukalastusta palvelevat rakenteet 167 188 200 244 
26 Maunujärven kunnostus 299 359 370 430 
26 Näskäjärven pienvenesatama 208 258 260 285 
26 Nolimojärven pienvenesatama 50 65 50 65 
26 Simoniemen venesatama 933 2 765 1 000 2 900 
EU-rahoitus 1 383 1 450 
323 Piittisjärven yhdysvesijohto 639 1 889 918 1 515 
323 Y]imuonio - Muonio - Olos syöttövesijohto 3 500 6 000 3 434 5 401 
343 Tenojoen Pajuniemen rantasuojauksen korjaus 260 260 295 295 
9 hanketta yhteensä 6 438 12 195 6 997 1 i 657 
EU-rahoitus 1383 1 450 
VUODEN 1998 LOPPUSELVITYSTEN YHTEENLASKETTUJEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ALUEKESKUKSITTAIN 
JA HANKETYYPEITTÄIN (1000 mk) 
10 12 16 18 19 26 27 323 331 332 333 334 335 343 62 Yht. 
UUS 1 561 6 752 844 9 157 4,0% 
LOS 3 052 303 730 1 	138 33 051 38 275 16,7% 
HAM 1 954 7 346 9 300 4,1 % 
PIR 4 717 2 634 11 313 18 664 8,2% 
KAS 2 293 2 293 1,0% 
ESA 
PSA 
PKA - 	- - 
15 703 157 1 996 1 2 892 30 20 778 9,1 % 
213 1 561 1 774 0,8 % 
3200 
- 
3 525 6 725 2,9 % ----- — 
LSU _ - - 
KSU 
PPO 
KAI 
6 404 
7 670 
_ 	_ 	-167 
296 
204' 
550 
_ 360 26 689 8 850 1 429 1 750 45 852 20,1 % 
889 1 523 2 708 1,2 % 
22,5% 
4,3% 
1 628 2 665 1 690 37 883 51 536 
3 341 3 332 2 289 407 9 920 
LAP 4 445 6 916 295 11657 5,1 % 
Yht. 6 404 36 294 2 180 22 079 943 16 255 3 332 83 784 11 515 1 429 844 30 5 369 295 37 883 228 637 
100,0 % 2,8 % 15,9 % 1,0 % 9,7 % 0,4 % 7,1 % 1,5 % 36,6 % 5,0 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 2,3 % 0,1 % 16,6 % 
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
16 Ympäristön kunnostus 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 62 Kalanviljelylaitokset ja lr-lammikot 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 65 Muut tilaustyöt 
VUODEN 1998 LOPPUSELVITYSTEN VALTION JA EU:N YHTEENLASKETTUJEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 
ALUEKESKUKSITTAIN JA HANKETYYPEITTÄIN (1000 mk) 
10 12 16 18 19 26 27 323 331 332 333 334 335 343 62 Yht. 
UUS 780 4 128 744 5 652 4,0 % 
LOS 1 060 228 580 622 11 577 14 067 10,1 % 
HAM 
PIR 
797 
1 559 
6 840 7 636 5,5 % 
1 686 5 446 8 691 6,2 % 
KAS 
ESA 
PSA 
PKA 
6 003 157 
1 160 
999 1 982 
1 160 0,8% 
6,6% 30 9 170 
213 809 1 022 0,7 % 
1 200 1 484 2 684 1,9% 
LSU 4 473 108 102 275 9 372 8 850 849 1 075 25 104 18,0% 
KSU 291 833 1 343 2 466 1,8 % 
PPO 4 317 619 2 301 1 190 37 883 46 309 33,2% 
KAI 389 2 231 3 060 1 374 157 7 211 5,2% 
LAP 3 800 4 352 295 8 447 6,1 % 
Yht. 4 473 14 934 1 336 15 532 793 11 	171 3 060 33 606 11 	151 849 744 30 3 765 295 37 883 139 621 
3,2% 10,7% 1,0% 11,1 % 0,6% 8,0% 2,2i  24,1 % 8,0%i 0,6% 0,5% 0,0% 2,7% 0,2% 27,1 % 100,0%  
10 Jätehuolto 332 Peruskuivatus 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
16 Ympäristön kunnostus 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
27 Maiseman- ja kulttuuriympäristönhoito 62 Kalanviljelylaitokset ja Ir-lammikot 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 65 Muut tilaustyöt 
w 
VUONNA 1998 VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN YHTEENLASKETUT YHTEISKUSTANNUKSET/ 
VALTION JA EU:N KUSTANNUKSET ALUEKESKUKSITTAIN 
Nimikekoodien 	000 Rakennuttajan kustannukset 	 050 Rakennuttaminenja valvonta 	 910 Työmaan hallinto 	 960 Mittaukset ja laadunvalvonta 
sclvennykset: 	 010 Maanhankinta, lunastus, korvaukset 
	
060 Työnaikainen velvoitetarkkailu 
	
920 Työnaik. rakenteetja asennukset 
	
970 Talvilisätyöt 
030 Investoinnin ja kunnossapidon yleiskulut 
	
070 Velvoiteistutuksetja muut toimenpiteet 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
040 Hankkeiden tuotesuunnittelu ja tutkimus 
	
900 Käyttö-ja yhteiset kustannukset 
	
950 Työkoneetja työkalut 
Alue- Hank- Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk Yhteisk Valtion ja 
keskus keita 000 
mk 
010 
(mk) 
030 
mk) 
040 
(mk 
050 
(mk) 
060 
mk) 
070 
(mk 
900 
(mk) 
910 
(mk) 
920 
(mk) 
930 
mk) 
950 
(mk 
960 
(mk) 
970 
mk) 
990 
(mk) 
yhteensä 
(mk 
osuus EU:n kust. 
(mk)  
(11S 	7 0 32 452 193 947 373 490 570 550 279 602 0 0 337 100 94 065 0 5 000 144 000 0 0 2 030 206 36% 5 652 166 
LOS 	I 	11 
I1Ah4 	4 
4 679 987 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 4 679 987 36% 13 000 922 
0 78 603 0 1 	171 	158 892 833 93 944 0 126 915 0 0 0 0 76 294 0 0 2 439 747 32% 7 636 443 
PIR 
KAS 
ESA 
PSA 
i 	4 
5 
0 
0 
0 0 
0 
101 018 
0 
626 795 
0 
60 000 0 1 084 050 498 309 0 0 0 219 806 0 0 2 589 978 30% 8 690 633 
0 0 0 138 683 68 863 0 0 0 38 125 0 0 245 671 21 % 1 160 413 
10 218 747 0 0 0 204 946 0 0 0 333 104 128 243 165 826 89 250 254 898 0 115 222 1 510 235 16% 9 169 871 
2 120 000 0 0 0 0 0 0 0 44 000 0 12 000 0 26 200 0 0 202 200 20% 1 022 360 
PKA 
LSU 
3 
17 
0 0 0 0 0 0 0 336 600 0 0 0 0 0 0 0 336 600 13% 2 684 100 
20 000 1 319 000 0 0 0 555 829 502 000 1 937 570 2 734 908 13 770 715 152 0 169 096 0 541 177 8 508 501 34% 25 104 102 
KSU 8 0 0 0 10 080 0 0 0 151 000 199 890 0 67 205 13 708 20 072 3 090 0 465 045 19% 2 466 318 
PPO 7 0 6 296 0 15 000 0 7 956 0 3 861 321 1 025 709 0 615 367 0 0 0 0 5 531 649 12% 46 309 300 
KAI 
LAP 	I 
20 61 550 0 0 30 981 
0 
0 0 0 30 533 1 119 927 0 44 012 0 0 0 0 1 287 003 18 % 7 21 1 	128 
9 653 182 0 0 0 0 0 0 1 181 227 500 642 587 0 57 132 0 20 192 2 554 820 30 % 8 447 182 
Sisaltää kaikki hankkeet. 
4_ 
3 000 t 	3 000 t 	massojen poisto, käsittely 	1,5 	2,2 	76 mk/t 	101 mk/t 	 228 
6 500 m2 	1 617 m' 	huokosilmastus, kiinteytys 4,0 	0,9 	308 mk/m2 	492 mk/m2 	2 000 
8 210 t 	8 210 t 	massanvaihto, huok.ilmastus 4,0 	--- 	215 mk/t 	430 mk/t 	1 766 
975 m3 	975 m3 	massojen poisto, kiinteytys 1,0 	--- 	3153 mk/m3 	631 mk/m3 	3 074 
303 
3 200 
3 531 
615 
VUONNA 1998 LUOVUTETTUJEN SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTUHANKKEIDEN TYÖSAAVUTUKSIA JA KUSTANNUKSIA 
Valtion yks.kustannus = yksikkökustannus valtion tai valtion ja EU:n osalta 	 Valtion tot. kustannukset = kustannukset valtion tai valtion ja EU:n osalta 
Yksikkökustannus 	= yksikkökustannus laskettuna kaikista kustannuksista Toteutuneet kustannukset = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke 	 Alueen 	Vaihdetta- 	Päämenetelmä 
keskus 	 koko 	vat massat 
	
(m3, m2) 	(m3 , t) 
Teholl. Keskey- Valtion yks. Yksikkö- Valtion tot. Toteutuneet 
kesto tykset kustannus kustannus kustann. kustann. 
(kk) (kk) (mk/yks) (mk/yks) (1000 mk) (1000 mk) 
UUS Mäntsälän kaatopaikan 
kunnostus 
Nummen kaatopaikan 
kunnostus 
Orimattilan kaatopaikan 
kunnostus 
Pylväskyllästämön alueen 
puhdistus, I vaihe 
Winterinmäen lyijyisten 
maiden poisto 
LOS Kankaanpään kaatopaikan 
kunnostaminen 
HAM Hattulan vanhojen kaato- 
paikkojen kunnostus 
Lahden pesulakiinteistön 
kunnostus 
Lammin kunnan vanhan 
kyllästämöalueen kunnostus 
44 000 m2 --- 	peittäminen, suotoves. pump. 8,0 
14 000 m2 1 erä 	peittäminen 2,5 
26 500 m2 --- 	peittäminen 4,0 
10 000 m2 6 840 t 	massojen poisto 1,0 
40 000 m2 5 538 m3 	massojen poisto 3,0 
--- 	19 mk/m2 41 mk/m2 850 1 819 
--- 	27 mk/m2 53 mk/m2 372 744 
--- 	13 mk/m2 27 mk/m2 354 707 
--- 	70 mk/m2 93 mk/m2 698 928 
Lh 
--- 	46 mk/m2 64 mk/m2 1 854 2 554 
PIR 	Huurretien entisen kaato- 	33 072 m3 	9 060 m3 massojen poisto, kiinteytys 	2,5 	--- 	51 mk/m3 	80 mk/m3 	1 686 	2 634 
paikan kunnostus 
Alue- 
keskus 
Hanke Alueen 
koko 
(m3, m2) 
Vaihdetta- 
vat massat 
(m3, t) 
Päämenetelmä Teholl. 
kesto 
(kk) 
Keskey- 
tykset 
(kk) 
Valtion yks. 
kustannus 
(mk/yks) 
Yksikkö- 
kustannus 
(mk/yks) 
Valtion tot. 
kustann. 
(1000 mk) 
Toteutuneet 
kustaan. 
(1000 mk) 
KAS Iitin Myllytöyryn kaatopaikka 2 500 m2 12 393 m3  massojen poisto 1,0 1 (päivä? 30 mk/m2 60 mk/m2 75 150 
Lemin kaatopaikan kunnostus 7 400 m2 --- peittäminen, kaasunpoisto 3,0 2,0 28 mk/m2 57 mk/m2 210 420 
Muukon kaatopaikan 24 200 m2 --- peittäminen, kaasunpoisto 4,0 --- 28 mk/m2 54 mk/m2 669 1 310 
kunnostus 
Parikkalan liimapuutehtaan 1 720 m3  1 720 m3  massojen poisto 1,0 --- 71 mk/m3  143 mk/m3  123 245 
tontin kunnostus 
Simpeleen vanhan kaato- 2 700 m2 --- peittäminen 2,0 2,5 31 mk/m2 62 mk/m2 84 167 
paikan kunnostus 
ESA Anttolan jätehuoltotyö 14 000 m2 --- peittäminen 4,0 --- 21 mk/m2 43 mk/m2 291 603 
Hartolan jätehuoltotyö 3 886 m3  3 886 m3  jätteiden siirto 1,0 --- 15 mk/m3  29 mk/m3  57 113 
Joroisten jätehuoltotyöt 3 200 m2 23 297 m3  jätteiden siirto 7,0 --- 203 mk/m2 400 mk/m2 651 1 280 
PSA --- 
PKA --- 
LSU Kestopuun saastuneen maa- 	80 000 m2 	29 300 m3 ekobetonointi 	 6,0 	--- 	52 mk/m2 74 mk/m2 	4 123 	5 890 
alueen kunnostus 
Soinin Lintuharjun kaato- 	10 861 m3 	--- 	massojen poisto 	 1,0 	--- 	32 mk/m3 	47 mk/m3 	350 	514 
paikkojen kunnostus 
Ylihärmän vanha kaatopaikka 	7 835 m3 	--- 	massojen poisto 	 1,5 	0,2 	13 mk/m3 	26 mk/m3 	102 	204 
rn 
Alue- Hanke 	 Alueen 	Vaihdetta- 	Päämenetelmä 
keskus 	 koko 	vat massat 
	
(m3 , m2) 	(m3 , t) 
Teholl. Keskey- Valtion yks. Yksikkö- Valtion tot. Toteutuneet 
kesto tykset kustannus kustannus kustann. kustann. 
(kk) (kk) (mk/yks) (mk/yks) (1000 mk) (1000 mk) 
KSU --- 
KAI Hossan kaatopaikan 
kunnostaminen 
Kontiomäen kaatopaikan 
kunnostus 
Paltamon vanhan kaato-
paikan kunnostus 
Piispajärven kaatopaikan 
kunnostaminen 
Vaalan vanha kaatopaikka 
--- 	peittäminen 0,3 --- 22 31 
8 000 m2 3 498 m3 	peittäminen 0,5 --- 	9 mk/m2 13 mk/m2 70 100 
20 000 m2 8 576 m4 	peittäminen 1,0 --- 	9 mk/m2 12 mk/m2 175 250 
1 320 m2 --- 	peittäminen 1,5 --- 	25 mk/m2 34 mk/m2 33 45 
6 570 m3 --- 	massojen siirto 0,8 --- 	14 mk/m3 19 mk/m3 89 124 
LAP --- 
VUONNA 1998 LUOVUTETTUJEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN TYÖSAAVUTUKSIA JA KUSTANNUKSIA 
Valtion yks.kustannus = yksikkökustannus valtion tai valtion ja EU:n osalta 	 Valtion tot. kustannukset = kustannukset valtion tai valtion ja EU:n osalta 
Yksikkökustannus 	= yksikkökustannus laskettuna kaikista kustannuksista Toteutuneet kustannukset = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke 	 Linja- Vesi- Viemä- 	Pääputkikoot 	Louhintaa 	Teholl. 	Keskey- Valtion yks. 	Yksikkö- 	Valtion tot. 	Toteutuneet 
keskus 	 pituus johto ri 	 m3, m2 	kesto 	tykset 	kustannus 	kustannus 	kustannukset 	kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) 	(kk) 	(mk/m) (mk/m) (1000 mk) 	(1000 mk) 
UUS 	--- 
LOS 	Härjänvatsan siirtoviemäri 4,0 3 979 PEH160, PVC160 --- 3,0 
Pöytyän siirtoviemäri 6,1 2 987 7 252 PEH160, PVC200 793 m3  5,0 
Eurajoki-Rauma raaka-ja 19,5 22 800 12 400 8 364 m3  42,0 
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 
Huittinen - Äetsä yhdys- 6,0 6 021 PVC160-10 315 m3  4,0 
vesijohto 
Noormarkku-Pori siirtoviemäri 12,2 10 000 12 600 280, 400, 160, 110 5 709 m3  10,0 
Perniö-Särkisalo syöttö- 11,8 10 564 5 747 PEH110, PVC160 2 577 m3  7,0 
vesijohto 
--- 	 58 177 233 709 
--- 	 136 384 827 2 343 
--- 	 385 1 005 7 500 19 600 
--- 	 94 213 566 1 280 
00 
--- 	 230 853 2 805 10 412 
--- 	 60 149 706 1 759 
HAM Järvelä-Lappila siirtoviemäri 	4,6 4 608 4 608 PVC250/200 	 190 m3 	4,0 
PIR 	Viljakkalan siirtoviemäri ja 	6,4 6 355 	7 417 PVC200/M, 160/M 	919 m3 	10,0 
yhdysvesijohto 
Aitoo-Rautajärvi syöttö- 	 18,9 18 883 	1 176 PEH160/10, PVC200 4 963 m3 	16,5 
vesijohto 
Ikaalinen-Hämeenkyrö yhdys- 	12,6 	 PEH 160 	 2 295 m3 	8,0 
vesijohto 
--- 	 173 424 797 1954 
--- 	 243 735 1 559 4 717 
--- 	 176 325 3 318 6 142 
0,9 	 169 412 2 128 5 170 
KAS --- 
Alue- 	Hanke 	 Linja- Vesi- 	Viemä- 	Pääputkikoot Louhintaa 	Teholl. 	Keskey- 	Valtion yks. Yksikkö- 	Valtion tot. Toteutuneet 
keskus 	 pituus johto 	ri m3, m2 	kesto 	tykset 	kustannus kustannus 	kustannukset kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) 	(kk) 	(mk/m) (mk/m) (1000 mk) (1000 mk) 
ESA 	Punkaharju-Savonlinna siirto- 	32,1 32 100 	30 900 	PEH225, PVC200 5 957 m3 	16,0 	--- 	 187 489 	6 003 15 703 
viemäri 
PSA 	--- 
PKA 	Viinijärvi-Ylämylly siirto- 15,7 16 104 PEH180,Prakma200 --- 5,0 --- 
viemäri 
Jaaman syöttövesijohto 8,0 7 977 PEH160-10 3 m3  3,0 --- 
Onkamo-Tikkala syotto- 21,7 18 900 2 740 PEH110, Prakma200 --- 8,0 1,8 
vesijohto 
LSU 	Jepua-Uusikaarlepyy- 74,0 74 000 49 926 PEH, PVC 3 930 m3  40,0 --- 
Pietarsaari siirtoviemäri 
Lehtimäki - Töysä yhdys- 4,9 4 883 PVCI 10-10 1 038 m3  4,0 1,4 
vesijohto 
Tusanpuolen syöttövesijohto 5,2 5 182 PVC225-10 88 m3  4,0 6,8 
Veikkaala-Tuovila siirtoviemäri 7,9 7 945 PEH90-6, PVC160 982 m3  5,0 0,1 
76 204 1 200 3 200 
72 132 576 1 053 
42 114 908 2 472 
104 307 7 700 22 700 
90 161 438 788 
84 229 434 1 184 
101 254 800 2017 
KSU 
PPO Lakeuden siirtoviemäritja 
yhdysvesijohdot 
Rokuan siirtoviemäri 
KAI Paltamon syöttövesijohto 
21,3 	21 290 PEH250-6, PVC200 	--- 25,0 	2,0 133 238 2 832 5 073 
16,0 	16 018 PEH200, PVC200 	--- 12,0 	1,0 93 162 1 484 2 596 
10,6 	10 573 PEH225-10,PVC225 	--- 6,0 	--- 130 217 1 374 2 289 
Alue- Hanke 	 Linja- Vesi- Viemä- 	Pääputkikoot 	Louhintaa 	Teholl. 	Keskey- Valtion yks. 	Yksikkö- 	Valtion tot. 	Toteutuneet 
keskus 	 pituus johto ri 	 m3, m2 	kesto 	tykset 	kustannus 	kustannus 	kustannukset 	kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) 	(kk) 	(mk/m) (mk/m) (1000 mk) 	(1000 mk) 
LAP Piittisjärven yhdysvesijohto 
Ylimuonio - Muonio - Olos 
syöttövesijohto 
	
8,6 8 606 	PEH 110-6 	 --- 	5,0 
16,1 14 209 	PVC160, PEH225 	3 215 m3 	11,5 
--- 	 107 	 176 	 918 	 1 515 
23,0 	 214 	 336 	3 434 	5 401 
N 
O 
VUODEN 1998 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA ALUEKESKUKSITTAIN 
Koko hanke ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien 	000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 	 050 Rakennuttaminen ja valvonta 	 920 Työnaik. rakenteetja asennukset 
	
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue- 	iHank- 
keskus 	keita 
Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. 
yhteensä 
(mk) 
Yhteisk. 
osuus 
Valtion ja 
EU:n kust. 
~mk 
000 
(mk) 
050 
(mk) 
900 
(mk) 
910 
( 
920 
(mk) 
930 
(mk) 
950 
(mk) 
960 990 
(mk) 
UUS 
LOS 
0 
6 4 615 404 0 0 0 0 0 0 0 0 4 615 404 37% 12 636 961 
HAM 	1 
PIR 	1 	3 
KAS _ 	0 
ESA 	i 	1 
0 76 787 126 915 0 0 0 0 17 056 0 220 758 28% 796 695 
I 	0 420 600 1 084 050 498 309 0 0 0 155 000 0 2 157 959 31 % 7 004 610 
0 170 408 — 0 333 104 128 243 165 826 --- 
89 250 254 898 115 222 1 256 950 21 % 6 002 512 
PSA--- I— 	0 
PKA 	3 
LSU 	i 	4 
0 0 
i 
0 2 684 100 336 600 0 0 0 0 0 336 600 13 % 
0 0 93 993 1 998 818 13 770 547 152 0 80 550 0 2 734 282 29 % 9 372 254 
KSU 	0 
PPO 	i 	2 0 0 0 615 367 0 4 316 598 925 134 0 0 0 1 540 501 36% 
KAI 	1 61 550 0 0 95 158 0 40 012 0 0 0 196 720 14% 1 373 685 
LAP 	I 	2 396 828 0 0 749 160 0 405 042 0 0 20 192 1 571 222 36 % 4 352 488 
N 
Sisältää kaikki vesihuoltohankkeet. 
VUODEN 1998 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA HANKKEITTAIN 
Koko hanke ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien 	 000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 	 050 Rakennuttaminen ja valvonta 
	
920 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 
	
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue-Hanke Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Valtion ja 
000 050 900 910 920 930 950 960 990 keskus 	! yhteensä osuus EU:n kust. 
mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) 
UUS '--- 
14 346 LOS Härjänvatsan siirtoviemäri 14 346 6 % 232 704 
Pöytyän siirtoviemäri 77 923 77 923 9 % 827 188 
i 
Eurajoki-Rauma raaka- ja 3 907 700 3 907 700 52 % 7 500 000 
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 
Huittinen - Äetsä yhdys- 104 955 104 955 19 % 566 222 
vesijohto 
Noormarkku-Pori siirtoviemäri 465 116 465 116 17 % 2 804 635 
Perniö-Särkisalo syöttö- 45 364 45 364 6 % 706 212 
vesijohto  
76 787 17 056 220 758 28 % 796 695 HAM 1Järvelä-Lappila siirtoviemäri 126 915 
Viljakkalan siirtoviemäri ja 313 231 45 000 676 540 43 % 1 558 688 PIR 318 309 
1 yhdysvesijohto 
Aitoo-Rautajärvi syöttö- 420 600 258 523 79 000 758 123 23 % 3 318 014 
vesijohto 
J Ikaalinen-Hämeenkyrö yhdys- 512 296 180 000 31 000 723 296 34% 2 127 908 vesijohto 
KAS 
N imikekoodien 
	
000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 050 Rakennuttaminen ja valvonta 
	
920 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 
	
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue- 	( Hanke Rakennusosa 	hteiskustannukset I Yhteisk. Yhteisk. Valtion ja 
000 050 900 910 920 930 950 960 990 keskus 	1 yhteensä osuus EU:n kust. 
(mk) imi) (mk) dmk (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) 
ESA 	Punkaharju-Savonlinna siirto- 170 408 333 104 128 243 165 826 89 250 254 898 115 222 1 256 950 21 % 6 002 512 viemäri _ - 
PSA 
140 000 140 000 12 % PKA 	Viinijärvi-Y1ämylly siirtoviemäri 1 200 000 
Jaauran syöttövesijohto 164 100 164 100 28 % 576 100 
IOnkamo-Tikkala syotto- 32 500 32 500 4 % 908 000 
vesijohto ---------__ 
LSU 	Jepua-Uusikaarlepyy- 1 852 480 531 833 60 000 2 444 313 32 % 7 700 000 
!Pietarsaari siirtoviemäri 
Lehtimäki - Töysä yhdys- 6 600 45 816 8 000 6 780 3 760 70 956 16% 438 011 
(vesijohto 
;Tusanpuolen syöttövesijohto 2 000 100 522 5 770 8 539 16 790 133 621 31 % 434 243 
Veikkaala-Tuovila siirtoviemäri 85 393 85 393 11 % 800 000 
KSU - --------- - 
651 392 447 367 1 098 759 39 % 2 832 308 PPO 	1Lakeuden siirtoviemärit ja 
!yhdysvesijohdot 
JRokuan siirtoviemäri 273 742  168 000 441 742 30 % 1 484 290 
KAI 	1 Paltamon syöttövesijohto 61 550 95 158 40 012 196 720 14% 1 373 685 
102 092 220 862 103 931 426 885 917 996 LAP 	Piittisjärven yhdysvesijohto 47 % 
~Ylimuonio - Muonio - Olos 294 736 528 298 301 	111 20 192 1 144 337 33% 3 434 492 
!s öttövesi'ohto 
N w 
Sisältää kaikki vesihuoltohankkeet. 
YHTEENVETO VUOSINA 1993-1998 VALMISTUNEIDEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN YKSIKKÖKUSTANNUKSISTA (mk/Iinjam) 
Ilman EU:n tai yhteistyöosapuolen kustannuksia 
Alue- 1993 1994 1995 1996 1997 1998 K-arvo 
keskus linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
93-98 
(mk/m) 
UL_S 43 032 1 1633 270 24 621 2 826 115 42 075 6 194 147 43 393 6 848 158 180 
LOS 155 219 17 698 114 5 318 249 47 17 650 2 300 130 14 006 1 285 92 8 524 373 44 59 600 12 354 207 132 
HAM 74 947 12 349 165 49 944 5 262 105 8 683 545 63 5 366 1 048 195 4 608 268 58 136 
PIR 
KAS 
ESA 
PSA 43 589j9 850 226 
13 010 
33 834 
2 490 
5 513 
191 
163 
21 248 
23 190 
31 530 
7 651 
2 145 
5 800 
360 
92 
184 
10 600 
3 070 
34 910 
3 000 
255 
6 892 
283 
83 
197 
44 447 
21 254 
6 400 
12 347 
3 274 
1 905 
278 
154 
298 
37 853 
32 100 
6 476 
6 003 
171 
187 
171 
285 
152 
210 
PKA 
LSU 
8 793 j 	580 66 62 217 7 741 
2 306 
124 
102 
41 055 3 741 91 45 631 6 583 144 45 350 2 684 59 105 
22 684 156 790 30 225 193 20 080 2 669 133 92 010 9 372 102 153 
KSU 
KPO 
PPO 
53 824 8 363 155 58 823 6 186 105 4 739 780 165 12 777 1 149 90 66 254 11 665 176 143 
13 027 1 737 133 6 115 744 122 ,/,.Y 130 
31972 3 850 120 67 755 8 215 121 6 740 1 200 178 11 254 5 000 444 37 308 3 574 96  141 
KAI -- 
LAP 60634 
I 
- 
17 000 2 000 118 
50 587 
2 900 1 600 552 10 573 1 374 130 163 
10 750 177 36 405 6 119 168 9 055 179 35 780 5 865 164 24 690 4 352 176 174 
Yht. 322 059 47 241 147 399 242 60 436 151 281 732 38 720 137 398 896 68 120 171 271 767 53 338 196 344 092 46 458 135 156 
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VESIHUOLTOTÖIDEN KESKIMÄÄRÄISET 
KUSTANNUKSET 1993-1998 
(vuoden 1998 hintatasossa) 
Ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalihankintoja 
300 
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E 
.' 150 
E 
100 
50 
0 
UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP 
Mk/linja-m 	 —+— Keskimäärin 
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VUONNA 1998 VALMISTUNEIDEN VESIHUOLTOTÖIDEN 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 
700 
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E 
ca 
E 
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200 
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0 
UUS 	LOS 	HAM 	PIR 	KAS 	ESA 	PSA 	PKA 	LSU 	KSU 	PPO 	KAI 	LAP 
mk/linja-m 	—0 	Keskimäärin 
Valtion, EU:n sekä yhteistyöosapuolten yhteenlasketut kokonaiskustannukset/linjametri 
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KKH21 KAIVUKONEIDEN KESKIMÄÄRÄISET TUNTIVELOITUSHINNAT (mk/h) 1998 
Hinnat ilman arvonlisäveroa 
Aluekeskus 
Kuukausi Keski-
määrin I II III IV V VI VII VIII. IX X XI XII 
Uusimaa 240 230 235 
Lounais-Suomi - 
Pirkanmaa 220 220 
Kaakkois-Suomi 180 185 182 182 182 182 182 182 194 206 206 187 
Etelä-Savo 210 220 220 216 230 230 215 200 189 189 212 
Pohjois-Savo - 
Pohjois-Karjala - 
Länsi-Suomi 186 186 191 195 199 200 190 177 184 179 184 196 189 
Keski-Suomi 202 202 202 207 207 207 208 207 207 207 207 206 
Keski-Pohjanmaa 185 188 186 
Pohjois-Pohjanmaa 193 200 205 195 200 206 215 204 208 210 213 230 207 
Kainuu 189 188 189 178 186 
Lappi 219 207 215 213 205 204 214 214 215 215 210 194 210 
Keskimäärin 195 203 200 199 200 205 208 197 197 199 204 213 204 
Maarakennusindeksi 108,0 suhteessa vuoteen 1990 
Hämeen ympäristökeskus puuttuu luettelosta, sillä Pirkanmaan ympäristökeskus vastasi Hämeen rakentamishankkeiden 
toteutuksesta 
Tuntiveloitushinnat keskimäärin 
215 
210 
205 
.200-  
E 
195 
190 
185 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
Kuukausi 
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VALMISTUNEIDEN HANKEIDEN LOPPUSELVITYKSIÄ KESKIMÄÄRIN 
VUOSINA 1990-1998 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
10,0 
J 
Y 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,0 
UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP 
VUONNA 1998 VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN KUSTANNUKSET JA KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVAT VUOTUISET TYÖMÄÄRÄRAHAT KESKIMÄÄRIN VUOSINA 1990-1998 
50,0 
45,0 
40,0 
35,0 
30,0 
x 	 x' i•: 
E 25,0 
20,0 
15,0 
	
10,0 — I
5.0 	 - 
39 
0,0 	 - 
UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP 
O Valmistuneiden 	 ■ Vuotuiset työmäärärahat 
hankkeiden kustannukset 	keskimäärin 1990-1998 
RAKENTAMISIIANKKEIDEN MENOT 1998 
Ilman ALV-ve ja ja paikkaperusteisia työllisyysmäärärah 'm 
matkamenot 
1 000 mk 
kointimenot 
1 000 mk 
tarvikkeet 
1 000 mk 
toinnit 
1 000 mk 
menot 
1 000 mk 
Yhteensä 
1 000 mk % 
Uusimaa 22O1 5772 740 282 585 958O 4,1 
Lounais-Suomi 3308 16823 279 187 1 962 22560 9.7 
Häme 517 2343 28 0 55 3843 1,3 
Pirkanmaa 2008 8231 214 105 590 11748 5,1 
Kaakkois-Suomi 3040 5240 1 790 99 1 484 132G5 5,3 
Etelä-Savo 1885 4737 113 18 1220 8083 3,5 
Pohjois-Savo 5199 8127 530 69 1 194 15119 6.5 
Pohjois-Karjala 283A 0O08 259 140 591 9 99 4,3 
Länsi-Suomi 15443 15424 2551 1 180 5177 39780 17,1 
Keski-Suomi 4781 8832 366 95 870 15O54 6.5 
Keski-Pohjanmaa 1 042 525 94 47 971 2678 1,2 
Pohjois-Pohjanmaa 11 345 88O3 2450 367 3 50 26 465 11,4 
Kainuu 0884 8835 1 308 147 876 18 160 7,8 
Lappi 15174 15692 4038 513 2500 37816 16.3 
Yhteensä 	 77102 115558 14758 3265 21076 232360 1000 
% 	33,2 	49,7 	6,4 	1,4 	9,3 	100,0 
RAKENNUTTAMISASTE 1996-1998 
100 
I _______ 
D1996 	 1997 	 •1998 
Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) perustettiin 1.3.1998 ja samana päivänä lakkautettiin Keski-Pohjanmaan 
(KPO) ympäristökeskus 
30 
vv/12.1.1999/at 
IYTY- TÖIDEN PALKKAPERUSTEISIN TYÖLLISYYSMAARARAHOIN PALKATTU TYÖVOIMA 1998 
I II III i 	IV I 	V I 	VI , 	VII l 	VIII ; 	IX X XI , 	XII 	I Yht. 	 j keskim/kk 
htkk htkk htkk htkk htkk i 	htkk: htkk htkk htkk htkkj 	htkk i 	htkk htkk l htkk 
Uusimaa 8 5 5, 5 5: 5 5 5. 5 51 	3. 3 59! 5 
Lounais-Suomi 0 0; 0 0 0'. 0 0' 0; 0 0! 	01 0 0' 0 
Häme 2. 2 1 0 0' 0 0' 0 , 0 0:. 	0 0 1  5 0 
Pirkanmaa 01 0 0 0 0 01 0 2 21 2I 	2 2 8 1 
Kaakkois-Suomi 5 5 9 34 135 143 148 151 149 144 39 14 976 81 
Etelä-Savo 31 3 6 15, 45 61 ! 	63 571 53 45 16 2 369 31 
Pohjois-Savo 9 8 0 0 0 0! 3 3 3 2 2, 2 32 3 
Pohjois-Karjala 24 23 28 28 62 70: 77 82 81 81 80; 41 677 56 
Länsi-Suomi 51 9 15 15j 13 22 29 30 371 43 35 33 286 24 
Keski-Suomi 26, 27 33; 52 129! 149; 148! 139 1391 124 62 39 1067 89 
Keski-Pohjanmaa 2 3 0 0 0 01 0 0 0 0 Oj 0 5 0 
Pohjois-Pohjanmaa 136! 143 1531 134 141 1841 193 1381 191! 185 199 176 1973 164 
Kainuu 6' 8 7 11 52 119 148 153' 1821 1451 119 48 9981 83 
La pi 111 82, 72 1  87 181 360 375 380 368 3931 344 2021 29551 246 
0  
Yhteensä 33T 3181 3291. 381 763 1113 1189 1140 1 1210 11691 901 562 9410 784 
I I I 
YTY-TÖIDEN PALKKAPERUSTEISIN TYÖLLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATTU TYÖVOIMA 
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